
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

OBRA: Reforma de telhado de prédio industrial  

LOCAL: Rua General Osório, nº 930 - Centro - Colinas/RS 

ÁREA TOTAL: 1.871,52 m²        PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias 

MUNICÍPIO: Colinas/RS 
 

 

PRAZO/EXECUÇÃO 

 

1º QUINZENA 

 

2º QUINZENA 

 

3º QUINZENA 

TOTAL 

ACUMULADO 

MATERIAL/SERVIÇO     

1. Serviços iniciais 935,52 - - 935,52 

2. Superestrutura 67.676,83 79.677,02 - 147.353,85 

3. Fechamento lateral 34.746,80 - - 34.746,80 

4. Cobertura - 28.709,16 114.836,64 143.545,80 

5. Pintura 3.649,64 14.455,63 - 18.105,27 

6. Serviços finais - - 5.885,72 5.885,72 

TOTAL GERAL (R$) 107.008,79 122.841,81 120.722,36 350.572,96 

                                                

Colinas/RS, 07 de fevereiro de 2020 

 

 

_________________________________________ _________________________________________ 

FELIPE JACOBS POCEBON SANDRO RANIERI HERRMANN 

Engenheiro Civil – CREA/RS 222.451 

Município de Colinas/RS 

Prefeito Municipal 

Município de Colinas/RS 

 


