
 SMB EIRELI ME

CNPJ: 05.978.189/0001-05 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ANO BOM COLINAS/RS SINAPI - 08/2019 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 01/2019 - Rio 

Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

21.997,12

67,00%

14.738,07

7,00%

1.539,80

7,00%

1.539,80

7,00%

1.539,80

12,00%

2.639,65

 2 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

2.148.119,33

20,00%

429.623,87

20,00%

429.623,87

20,00%

429.623,87

20,00%

429.623,87

20,00%

429.623,87

 3 SINALIZAÇÃO 100,00%

18.046,93

100,00%

18.046,93

 4 PROTEÇÃO LATERAL 100,00%

51.088,56

100,00%

51.088,56

 5 SARJETA 100,00%

6.981,36

100,00%

6.981,36

19,78% 19,19% 19,19% 19,19% 22,63%

444.361,94 431.163,66 431.163,66 431.163,66 508.380,37

19,78% 38,98% 58,17% 77,37% 100,0%

444.361,93 875.525,60 1.306.689,26 1.737.852,92 2.246.233,30

_______________________________________________________________

MUNICÍPIO DE COLINAS

Proprietário

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

SAMIR MARCOS BATTISTI

Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

B.D.I. Encargos Sociais

20,35% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Rua Getúlio Vargas, 849, sala 401, Centro, Marques de Souza / RS

(51) 3705-1212 / projetos@smbengenharia.com.br  


