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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS INICIAIS  1 4

3 SUB-BASE  1 2

4 BASE  2 3

5 PAVIMENTAÇÃO  3 4 3 4 5

6 SINALIZAÇÃO  4 4

Responsável Técnico:

CREA / CAU: 104081

504.410,29 504.410,29 504.410,29

100,00%100,00%

0,00%0,00%

Samir Marcos Battisti

364.957,10

100,00%

139.453,19

72,35%

- -197.668,84

Local e Data

50.770,04

Colinas/RS, 16 de junho de 2020

% 100,00%

R$
Acumulado

10,07%

R$

100,00%33,17%

167.288,26

116.518,23

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

10,07%

Cronograma

%
Parcela

50.770,04

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10

0,00%27,65%23,10% 39,19% 0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07 Mês 09

100,00%

504.410,29

Mês 08

504.410,29

---

0,00%

100,00%

-

504.410,29

100,00%

-

504.410,29 504.410,29

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA
1067270-78 MAPA Agropecuária Sustentável

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Colinas/RS Colinas/RS

Nº CTEF CNPJ
..10/4703-34

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Colinas

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE
Fomento ao Setor  Agropecuário

OBJETO DO CTEF

Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal no Município de Colinas/RS

127.477 v006   micro
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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 SERVIÇOS INICIAIS  1 4

3 SUB-BASE  1 2

4 BASE  2 3

5 PAVIMENTAÇÃO  3 4 3 4 5

6 SINALIZAÇÃO  4 4

Local e Data

50.770,04

Colinas/RS, 16 de junho de 2020

%

R$
Acumulado

10,07%

R$

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

10,07%

Cronograma

%
Parcela

50.770,04

                PLE - Planilha de Lev antamento de Ev entos

                Cronograma

Mês 01

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV
1067270-78

Nº CTEF

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Colinas

EMPRESA EXECUTORA

45 46 47 48 49 50

0,00%0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Mês 12Mês 11

100,00%

504.410,29

100,00%

-

504.410,29

DATA ASSINATURA

INÍCIO DA OBRA

Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal no Município de Colinas/RS

227.477 v006   micro


